

# Planificación del Release

FECHA DESDE: 25-06-2018

FECHA DESDE: 31-08-2018

VERSIÓN: 2.0

Escenario Fecha Fija

Escenario Alcance Fijo

## Escenario Fecha Fija

En el release 1.0 quemamos 19 SP. con una velocidad de 4,5 SP por sprint. Estos datos son necesarios y los utilizamos para realizar la estimación.

Para el escenario con fecha fija el procedimiento y la estimación de la funcionalidad a entregar fue el siguiente: Se multiplicó la velocidad de 4,5 por sprint por 4 que serían la cantidad de sprint hasta la fecha 03/08/2018, lo que nos dió un total de 18 SP. Paso siguiente, estimamos sprint por sprint, tratando siempre de no superar la velocidad y que el resultado final sean 18 SP.

Consideramos que el Backlog está priorizado por el Product Owner por lo tanto cuando una historia es muy grande y pasa el promedio de la velocidad, elegimos una historia con menos SP y con menos prioridad.

## Sprint 1

- Estimación 4 SP
- [US] Definición de Roles y Usuarios
- [US] Registrar administrador

#### Sprint 2

- Estimación 4 SP
- [US] Responder pedido para comunicar a otro usuario
- [US] Notificación cuando recibo un reclamo

## Sprint 3

- Estimación 4 SP
- [US] Registrar respuesta a la consulta
- [US] Registrar propiedad

## Sprint 4

- Estimación 5 SP
- [US] Administrar inquilinos de propiedad
- [US] Registrar propietario de propiedad
- Configurar alertas para solicitudes

## Escenario Alcance Fijo

De acuerdo a la velocidad planteada por sprint y teniendo en cuenta los SP del Backlog completo estimamos que nos llevará finalizarlo 25,33 Sprints, por lo cual decidimos cerrar la cantidad de Sprint en 26. A 2 semanas por Sprint nos da como resultado que el Product Backlog estará finalizado el día 24/06/2019.